

Dodávateľ:



Suprako s.r.o.
Turňa nad Bodvou 433
044 02 Turňa nad Bodvou
Slovensko

IČO: 36606626
 DIČ: 2022181722
 IČ DPH: SK2022181722
 Telefón:
 Mobil:
 E-mail: suprako@suprako.sk
 www.suprako.sk

Variabilný s.: 2401062

Konštantný s.: 0308

Objednávka č.: Zmluva o dielo

Objednávka zo dňa: 23.05.2024

Odberateľ: IČO:

00690252

DIČ:

2020751513

IČ DPH:

Obec Hostovce
101
044 02 Hostovce
Slovensko

Banka: Všeobecná úverová banka

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK820200000002165507757

Číslo účtu: 2165507757

Kód banky: 0200

Dátum vystavenia:

17.09.2024

Dátum splatnosti:

16.11.2024

Dátum dodania tovaru/služby:

17.09.2024


Forma úhrady:

príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám zhotovenie diela "AMFITEÁTER"	1	48 673,65	48 673,65	20%	9 734,73	58 408,38
Súčet položiek			48 673,65		9 734,73	58 408,38
SPOLU NA ÚHRADU			Čiastky sú uvedené v EUR			58 408,38

Vystavil: Marína Karafová



OR SR Okresný súd Košice I, Vložka číslo: 18047/V


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia DPH v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Celkom s DPH v EUR
	48 673,65	20%	9 734,73	58 408,38
	0,00	10%	0,00	0,00
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	0%		

Prevzal:

Pečiatka:



Stavba : AMFITEÁTER		Miesto:					
Objekt : SO 01 Hlavný objekt		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Karafová Bugárová	Dňa: 17.9.2024				
Odberateľ: Obec Hostovce, Hostovce 101, 044 02 Turňa n./Bodvou		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Suprako s.r.o.		IČO: 36 606 626					
		DIČ: 2022181722					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	11 657,06	3 046,74	14 703,80	6	Práce nadčas	
2	PSV:	24 808,87	7 230,48	32 039,35	7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	36 465,93	10 277,22	46 743,15	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby					D ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15	Súčet riadkov 11 až 14:				20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:			
podpis:							
dátum:							
E Celkové náklady							
				Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		46 743,15	
22				DPH 20% z:		46 743,15	
						9 348,63	
23				DPH 0% z:			
24				Súčet riadkov 21 až 23:		56 091,78	
F Odpočet - prípočet							
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 17.09.2024			
pečiatka:				pečiatka:			
				 Suprako s.r.o. 044 02 Turňa n/B. 433 IČO: 36 606 626 IČ DPH:SK 2022181722			



Odberateľ: Obec Host'ovce, Host'ovce 101, 044 02 Turňa n./Bodvou

Spracoval: Ing. Karafova Bugarova

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: Suprako s.r.o.

Dátum: 17.9.2024

Stavba : AMFITEÁTER

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Suprako s.r.o.

Súpis vykonaných prác

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	121101103	Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m	39,600	m3	3,09	122,36	20
2	272	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	14,400	m3	35,67	513,65	20
3	272	131201209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	14,400	m3	2,15	30,96	20
4	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	14,400	m3	1,86	26,78	20
5	272	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	54,000	m3	6,05	326,70	20
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	54,000	m3	9,65	521,10	20
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	54,000	m3	0,80	43,20	20
8	001	181101108	Vyspádovanie pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	84,000	m2	1,89	158,76	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 743,51			1 743,51	
2 - ZÁKLADY								
9	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	1,800	m3	55,45	99,81	20
10	011	275313711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	12,000	m3	125,90	1 510,80	20
11	011	275351215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	36,000	m2	13,50	486,00	20
12	011	275351216	Debnenie základových páteiek odstránenie	36,000	m2	3,10	111,60	20
13	011	275362021	Výstuž základových páteiek zo zvarovaných sietí KARI	0,160	t	1 593,00	254,88	20
2 - ZÁKLADY spolu:				2 463,09			2 463,09	
5 - KOMUNIKÁCIE								
14	221	564201111	Podklad zo štrkopiesku fr. 4-8 mm hr. 40 mm	115,260	m2	2,53	291,61	20
15	221	564762111	Podklad z kameniva fr. 16-32 mm hr. 200 mm	115,260	m2	12,85	1 481,09	20
16	221	564841112	Podklad zo štrku fr. 8-16 mm hr. 130 mm	115,260	m2	6,10	703,09	20
17	221	596211211	Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm do štrkopiesku	115,260	m2	15,10	1 740,43	20
18	MAT	592450190	Dlažba betónová hr. 80 mm	126,800	m2	19,85	2 516,98	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				6 733,20			6 733,20	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
19	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	43,000	m	9,15	393,45	20
20	MAT	592174500	Obrubník chodníkový dl. 1,0 m	47,300	kus	11,20	529,76	20
21	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	0,970	m3	118,10	114,56	20
22	003	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	36,000	m2	6,77	243,72	20
23	272	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	54,000	m3	14,52	784,08	20
24	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	166,816	t	7,56	1 261,13	20
25	221	998223091	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie dláždený	166,816	t	0,25	41,70	20
26	000	99999087	Odvedenie dažď. vody od objektu	4,000	m	98,90	395,60	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 764,00			3 764,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				14 703,80			14 703,80	

PRÁCE A DODÁVKY PSV



Súpis vykonaných prác

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
27	711	711131101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho	5,000	m2	0,38	1,90	20
28	MAT	628111300	Pás asfaltovaný	5,750	m2	3,50	20,13	20
29	711	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,223	%	2,99	0,67	20
30	711	998711292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	0,223	%	0,65	0,14	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				22,84			22,84	
762 - Konštrukcie tesárske								
31	762	762311104	Montáž kotevných želiéz zložitých	6,000	kus	13,25	79,50	20
32	MAT	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	237,000	kg	3,91	926,67	20
33	762	762342204	Montáž kontralati, rozpätie 80-120 cm	104,000	m2	1,60	166,40	20
34	762	762342212	Montáž latovania do 60°	156,000	m2	3,45	538,20	20
35	762	762712120	Montáž priestor. viazaných konštr. z hraneného reziva	413,320	m	20,10	8 307,73	20
36	762	762795000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcii viazaných	10,550	m3	44,58	470,32	20
37	MAT	605120220	Rezivo podľa projektovej dokumentácie	11,610	m3	541,23	6 283,68	20
38	762	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	172,891	%	4,25	734,79	20
39	762	998762294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	172,891	%	1,50	259,34	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				17 766,63			17 766,63	
764 - Konštrukcie klampiarske								
40	700	764.111	Krytina z lakoplast. Pz plechu hr. 0,5 mm - podľa PD, vrátane všetkých doplnkov	156,000	m2	39,15	6 107,40	20
41	764	764352203	Klamp. lakopl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	24,000	m	13,40	321,60	20
42	764	764359211	Klamp. lakopl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-100	2,000	kus	26,41	52,82	20
43	764	764454202	Klamp. lakopl. rúry odpadové kruhové d-100	7,100	m	15,86	112,61	20
44	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	67,991	%	1,55	105,39	20
45	764	998764292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	67,991	%	1,15	78,19	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				6 778,01			6 778,01	
765 - Krytiny tvrdé								
46	765	765901250	Pokrytie striech poistnou fóliou	156,000	m2	4,85	756,60	20
47	765	998765201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	7,488	%	5,81	43,51	20
48	765	998765292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	7,488	%	3,35	25,08	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				825,19			825,19	
783 - Nátery								
49	783	783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	413,350	m2	4,73	1 955,15	20
50	783	783782203	Nátery tesárskych konštr. proti škodcom, insekticidny, fungicidny	413,350	m2	6,10	2 521,44	20
51	783	783784103	Nátery tesárskych konštr. protipožiarny	413,350	m2	5,25	2 170,09	20
783 - Nátery spolu:				6 646,68			6 646,68	
PRÁCE A BODÁVKY PSV spolu:				32 039,35			32 039,35	
Za rozpočet celkom				46 743,15			46 743,15	



Odberteľ: Obec Host'ovce, Host'ovce 101, 044 02 Turňa n./Bodvou

Projektant:

Dodávateľ: Suprako s.r.o.

Spracoval: Ing. Karafová Bugárová

JKSO :

Dátum: 17.09.2024


Stavba : AMFITEÁTER


Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Suprako s.r.o.

Súpis vykonaných prác

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	1 743,51	0,00	1 743,51	0,00000	0,000	70,141
2 - ZÁKLADY	2 463,09	0,00	2 463,09	30,22060	0,000	30,537
5 - KOMUNIKÁCIE	4 216,22	2 516,98	6 733,20	123,73287	0,000	83,448
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 234,24	529,76	3 764,00	12,86221	0,000	83,569
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	11 657,06	3 046,74	14 703,80	166,81568	0,000	267,695
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2,71	20,13	22,84	0,00368	0,000	0,080
762 - Konštrukcie tesárske	10 556,28	7 210,35	17 766,63	6,95088	0,000	373,857
764 - Konštrukcie klampiarske	6 778,01	0,00	6 778,01	1,50249	0,000	186,821
765 - Krytiny tvrdé	825,19	0,00	825,19	0,01404	0,000	7,800
783 - Nátery	6 646,68	0,00	6 646,68	0,45882	0,000	202,541
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	24 808,87	7 230,48	32 039,35	8,92991	0,000	771,099
Za rozpočet celkom	36 465,93	10 277,22	46 743,15	175,74559	0,000	1 038,794



 **Suprako s.r.o.**
044 02 Turňa n/B. 433
IČO: 36 606 626
IČ DPH:SK/2022181722

-1-

Súpis vykonaných prác

Stavba : AMFITEÁTER		Miesto:					
Objekt : SO 01 Hlavný objekt		JKSO :					
Časť : Zelená infraštruktúra							
Rozpočet:	Zmluva č.:	pracoval: Ing. Karafova Bugarova	Dňa: 17.9.2024				
Odberateľ: Obec Hostovce, Hostovce 101, 044 02 Turňa n./Bodvou		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ: Suprako s.r.o.		IČO: 36 606 626					
		DIČ: 2022181722					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	1 415,31	515,19	1 930,50	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	1 415,31	515,19	1 930,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		1 930,50
dátum:				22	DPH 20% z:	1 930,50	386,10
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		2 316,60
				F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 17.09.2024			
pečiatka:				pečiatka:			



Suprako s.r.o.
 044 02 Turňa n/B/ 433
 IČO: 36 606 626
 IČ DPH-SK 2022181722

Odberateľ: Obec Host'ovce, Host'ovce 101, 044 02 Turňa n./Bodvou

Spracoval: Ing. Karafova Bugarova

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: Suprako s.r.o.

Dátum: 17.9.2024

Stavba : AMFITEÁTER

Objekt : SO 01 Hlavný objekt

Časť : Zelená infraštruktúra

Suprako s.r.o.

Súpis vykonaných prác

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	231	183101314	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	45,000	kus	7,18	323,10	20
2	231	183101321	Výkop jamiek v výmenou pôdy do 100%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	4,000	kus	59,55	238,20	20
3	231	183205145	Hnojenie, zálievka rastlín	49,000	kus	5,71	279,79	20
4	231	184102112	Vysadenie dreviny s balom v rovine	4,000	kus	3,82	15,28	20
5	MAT	026501145	Javor poľný Acer campestre Globosum na 210/220 cm kmeni	4,000	kus	70,41	281,64	20
6	231	184102211	Vysadenie krov výšky do jamky v rovine	45,000	kus	1,45	65,25	20
7	MAT	026614210	Vajgela Bouquet Rose	4,000	kus	3,75	15,00	20
8	MAT	026614211	Levandula angustifolia	6,000	kus	3,28	19,68	20
9	MAT	026614212	Hosta " france "	2,000	kus	3,68	7,36	20
10	MAT	026614213	Astilba japonská	4,000	kus	2,65	10,60	20
11	MAT	026614214	Cesnak obrovský (Allium giganteum)	2,000	kus	2,10	4,20	20
12	MAT	026614215	Heuschera " Berry Smoothie)	4,000	kus	4,38	17,52	20
13	MAT	026614216	Kostrava sivá (Festuca glauca)	15,000	kus	4,21	63,15	20
14	MAT	026614217	Dula japonská Pink Queen	2,000	kus	4,46	8,92	20
15	MAT	0266172878	Ruža beztrňová popinavá Zephyre Drouhin rose	6,000	kus	14,52	87,12	20
16	231	184202111	Ukotvenie drevin kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka do 2 m	16,000	kus	4,72	75,52	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				1 512,33			1 512,33	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
17	011	631581003	Násyp z kameniva fr. 4-8 mm	14,644	m3	25,08	367,27	20
18	011	631581008	Osadenie a dodávka dekoratívnych kameňov	10,000	kus	5,09	50,90	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				418,17			418,17	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 930,50			1 930,50	
Za rozpočet celkom				1 930,50			1 930,50	



Suprako s.r.o.

044 02 Turňa n/B. 433

IČO: 36 606 626

IČ DPH: SK 2022181722

-1-

Odberateľ: Obec Host'ovce, Host'ovce 101, 044 02 Turňa n./Bodvou

Projektant:

Dodávateľ: Suprako s.r.o.

Spracoval: Ing. Karafova Bugarova

JKSO :

Dátum: 17.9.2024

Stavba : AMFITEÁTER

Objekt : SO 01 Hlavný objekt


Časť : Zelená infraštruktúra

Suprako s.r.o.

Súpis vykonaných prác

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	997,14	515,19	1 512,33	0,41732	0,000	58,965
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	418,17	0,00	418,17	21,37536	0,000	28,036
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	1 415,31	515,19	1 930,50	21,79268	0,000	87,001
Za rozpočet celkom	1 415,31	515,19	1 930,50	21,79268	0,000	87,001



 **Suprako s.r.o.**
044 02 Turňa n/B. 433
IČO: 36 686 626
IČ DPH: SK 2022181722

Název stavby, objektu, části	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	

Stavba : AMFITEÁTER

.Objekt : SO 01 Hlavný objekt	46 743,15	9 348,63	56 091,78
....Časť : Zelená infraštruktúra	1 930,50	386,10	2 316,60
Spolu za Časť : Zelená infraštruktúra :	1 930,50	386,10	2 316,60
Spolu za Objekt : SO 01 Hlavný objekt :	48 673,65	9 734,73	58 408,38
Stavba spolu :	48 673,65	9 734,73	58 408,38



[Handwritten signature]

Suprako s.r.o.
 044 02 Turňa n/B. 433
 IČO: 36 606 626
 IČ DPH SK 2022181722