

Dodatok ku Zmluve o dielo č. ZoD 05/2016

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Zápis: v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10798/T
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Zastúpený: predstavenstvo spoločnosti v zložení:
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Host'ovce**
Sídlo: Host'ovce č.101
IČO: 00690252
DIČ: 2020751513
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 1392 7542
Zastúpený: Tibor Béres

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

.....
tel. č.

e-mail :

(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany týmto uzatvárajú medzi sebou Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 15.4.2016 špecifikovaný v článku 2 tohto Dodatku s nasledovným znením (ďalej len ako „Dodatok“)

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1. Zmluvné strany medzi sebou dňa 15.4.2016 uzatvorili Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Host'ovce (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2 Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Host'ovce (ďalej len „Projektová dokumentácia“) a

- 2.1.1. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.

3. PREDMET DODATKU

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné identifikačné údaje Zhotoviteľa sa upravujú podľa platných údajov v Obchodnom registri SR tak ako je uvedené v bode 1.1 Čl. I. tohto Dodatku.
- 3.2. Zmluvné strany sa po podpise Zmluvy dohodli na zmene Prílohy k Zmluve o dielo – Porovnávací rozpočet predmetu zákazky, ktorá tvorí neoddeliteľnú časť tohto Dodatku. Menej práce a dodávky, o ktoré bol zúžený rozsah Diela podľa tohto Dodatku sa nepovažujú za vady Diela.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú zachované a v platnosti.


4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že účinnosťou Dodatku sa tento stáva súčasťou Zmluvy, pričom všetky pojmy uvádzané v Dodatku majú rovnaký význam, aký im bol daný v Zmluve, ak nie je výslovne ustanovené inak.
- 4.2. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedenými v Zmluve a ustanoveniami uvedenými v Dodatku, majú ustanovenia Dodatku prednosť pred ustanoveniami Zmluvy.
- 4.3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 4.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu, na dôkaz čoho ho vlastnoručne podpisujú.
- 4.5. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.
- 4.6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 – Porovnávací rozpočet projektu

Za Zhotoviteľa:

v Hosťoviciach dňa 6.7.2022.



Za Objednávateľa:

V Trnave, dňa0.6.-07.- 2022

Kristína Brezanská
členka predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.



COLAS Slovakia, a.s.

Orešianska 7, 917 01 Trnava 071

Rekapitulácia

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Host'ovce

Objednávateľ: Obec Host'ovce

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.

Zmluva o dielo			Menej práce			Dodatok k Zmluve o dielo				
Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci										
Z38701	Host'ovce	78 886,78	15 777,35	94 664,13	-2 283,56			76 603,22	15 320,64	91 923,86
SO 01	Ulica vedľa OÚ	18 620,37	3 724,07	22 344,44	-787,00			17 833,37	3 566,67	21 400,04
SO 02	Ulica k čističke	33 286,14	6 657,23	39 943,37	-1 005,06			32 281,08	6 456,22	38 737,30
SO 03	Ulica k cintorínu	26 980,27	5 396,05	32 376,32	-491,50			26 488,77	5 297,75	31 786,52

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Host'ovce
Objekt: Ulica vedľa OÚ

Objednávateľ: Obec Host'ovce
 Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
 Miesto: Host'ovce

Menej práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Menej práce množstvo	Menej práce celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				16 487,62		0,00		787,00
1		Zemné práce				1 960,25		0,00		0,00
1	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	356,500	4,41	1 572,17	0,000	0,00	0,000	0,00
2	18110-2302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch so zhltnením	m2	392,000	0,99	388,08	0,000	0,00	0,000	0,00
5		Komunikácie				13 490,57		0,00		0,00
3	56640-1111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,06-0,08 m3/m2	m2	356,500	5,19	1 850,24	0,000	0,00	0,000	0,00
4	56690-4141	Vysprav. podkl. kamenivom obal. asfaltom hr. 5 cm	m2	356,500	11,45	4 081,93	0,000	0,00	0,000	0,00
5	56923-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamennou drvinou hr. 100 mm	m2	392,000	7,29	2 857,68	0,000	0,00	0,000	0,00
6	57311-1110	Postrek živ. infiltračný 0,7 kg/m2	m2	195,700	1,08	211,36	0,000	0,00	0,000	0,00
7	57323-1111	Postrek živ. spojovací 0,5-0,8 kg/m2	m2	195,700	0,54	105,68	0,000	0,00	0,000	0,00
8	57712-3312	Asfaltový betón AC 11 hr. 30 mm, š. do 3 m	m2	195,700	7,47	1 461,88	0,000	0,00	0,000	0,00
9	57715-4111	Asfaltový betón AC 11 hr. 60 mm, š. do 3 m	m2	195,700	14,93	2 921,80	0,000	0,00	0,000	0,00
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 036,80		0,00		787,00
10	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	0,000	0,74	0,00	0,000	0,00	200,000	148,00
11	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 120 mm	m	0,000	0,08	0,00	0,000	0,00	200,000	16,00
12	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	0,000	7,39	0,00	0,000	0,00	60,000	443,40
13	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	0,000	0,82	0,00	0,000	0,00	60,000	49,20

Č. Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Menej práce množstvo	Menej práce celkom
14	91579-1111 Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	0,000	0,16	0,00	0,000	0,00	200,000	32,00
15	91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieňe, šípky, nápisy, prechody	m2	0,000	1,64	0,00	0,000	0,00	60,000	98,40
16	93853-3111 Čistenie povrchu vozovky	m2	713,000	0,47	335,11	0,000	0,00	0,000	0,00
17	97908-1111 Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	45,632	12,67	578,16	0,000	0,00	0,000	0,00
18	97908-1121 Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	867,008	0,01	8,67	0,000	0,00	0,000	0,00
19	97908-8212 Nakladanie sute a vyburaných hmôt	t	45,632	0,01	0,46	0,000	0,00	0,000	0,00
20	97913-1410 Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	45,632	2,46	112,25	0,000	0,00	0,000	0,00
21	99822-5111 Presun hmôt pre pozemné komunikácie kryt živичný	t	215,491	0,01	2,15	0,000	0,00	0,000	0,00
OST Ostatné					1 345,75		0,00		0,00

22	E1100-1 01 Vytýčenie jestvujúcich tras podzemných vedení	súbor	1,000	328,49	328,49	0,000	0,00	0,000	0,00
23	E1100-1 02 Dočasné dopravné značenie pre usmernenie dopravy	súbor	1,000	328,49	328,49	0,000	0,00	0,000	0,00
24	E1100-1 05 Zelená zóna	%	1,000	688,77	688,77	0,000	0,00	0,000	0,00
Celkom					17 833,37		0,00		787,00

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Host'ovce
Objekt: Ulica k čističke

Objednávateľ: Obec Host'ovce
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Miesto: Host'ovce

Menej práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Menej práce množstvo	Menej práce celkom
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------	-----------------	------------	----------------------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV

						30 935,33	0,00		1 005,06	
1 Zemné práce						2 582,36	0,00		0,00	
1	11310-7321	Odstránenie poškodených častí podkl. alebo krytov z kameniva	m2	935,000	2,08	1 944,80	0,000	0,00	0,000	0,00
2	181102302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch so zhutnením	m2	644,000	0,99	637,56	0,000	0,00	0,000	0,00

5 Komunikácie

						25 031,01	0,00		0,00	
3	56640-1111	Úprava doterajšieho krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom 0,06-0,08 m3/m2	m2	935,000	5,19	4 852,65	0,000	0,00	0,000	0,00
4	56923-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamennou drvinou hr. 100 mm	m2	644,000	7,29	4 694,76	0,000	0,00	0,000	0,00
5	57311-1110	Postrek živ. infiltrčný 0,7 kg/m2	m2	935,000	1,08	1 009,80	0,000	0,00	0,000	0,00
6	57323-1111	Postrek živ. spojovací 0,5-0,8 kg/m2	m2	935,000	0,54	504,90	0,000	0,00	0,000	0,00
7	57711-2211	Asfaltový betón AC 11, hr. 20 mm, š. do 3 m	m2	935,000	4,98	4 656,30	0,000	0,00	0,000	0,00
8	57713-4311	Asfaltový betón AC 11, hr. 40 mm, š. do 3 m	m2	935,000	9,96	9 312,60	0,000	0,00	0,000	0,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

						3 321,96	0,00		1 005,06	
9	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiar š. 120 mm	m	0,000	0,74	0,00	0,000	0,00	322,000	238,28
10	91571-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínová, deliace čiar š. 120 mm	m	0,000	0,08	0,00	0,000	0,00	322,000	25,76
11	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	0,000	7,39	0,00	0,000	0,00	70,000	517,30
12	91572-9111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínová, čiar, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	0,000	0,82	0,00	0,000	0,00	70,000	57,40
13	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiar, vodiace pásiky	m	0,000	0,16	0,00	0,000	0,00	322,000	51,52

Č. Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané množstvo	Menej práce celkom
14	91579-1112 Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieňe, šípky, nápisy, prechody	m2	0,000	1,64	0,00	0,000	70,000	114,80
15	93853-3111 Čistenie povrchu vozovky	m2	935,000	0,47	439,45	0,000	0,000	0,00
16	97908-1111 Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	121,550	12,67	1 540,04	0,000	0,000	0,00
17	97908-1121 Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	2 309,450	0,01	23,09	0,000	0,000	0,00
18	97908-8212 Nakladanie sute a vyburaných hmôt	t	121,550	0,01	1,22	0,000	0,000	0,00
19	97913-1413 Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	121,550	10,81	1 313,96	0,000	0,000	0,00
20	99822-5111 Presun hmôt pre pozemné komunikácie kryt živичný	t	420,147	0,01	4,20	0,000	0,000	0,00

OST		Ostatné		1 345,75		0,00		0,00
21	E1100-1 01	Vytýčenie jestvujúcich tras podzemných vedení	súbo r	1,000	328,49	0,000	0,000	0,00
22	E1100-1 02	Dočasné dopravné značenie pre usmernenie dopravy	súbo r	1,000	328,49	0,000	0,000	0,00
23	E1100-1 05	Zelená zóna	%	1,000	688,77	0,000	0,000	0,00

Celkom		32 281,08		0,00		1 005,06	
---------------	--	------------------	--	-------------	--	-----------------	--

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Host'ovce
Objekt: Ulica k cintorínu

Objednávateľ: Obec Host'ovce
Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a. s.
Miesto: Host'ovce

Menej práce

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané množstvo	Menej práce celkom
----	-------------	-------	----	----------	-----------------	-------------	-----------------	---------------------	--------------------

HSV Práce a dodávky HSV **25 143,02** **0,00** **491,50**

1	Zemné práce								
1	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	328,000	4,41	1 446,48	0,000	0,000	0,00
2	18110-2302	Úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch so zhutnením	m2	390,000	0,99	386,10	0,000	0,000	0,00
						1 832,58		0,00	0,00

5	Komunikácie								
3	56690-4141	Vysprav. podkl. kamenivom obal. asfaltom hr. 5 cm	m2	328,000	11,45	3 755,60	0,000	0,000	0,00
4	56923-1111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamennou drvinou hr. 100 mm	m2	390,000	7,29	2 843,10	0,000	0,000	0,00
5	57311-1110	Postrek živ. infiltračný 0,7 kg/m2	m2	656,000	1,08	708,48	0,000	0,000	0,00
6	57323-1111	Postrek živ. spojovací 0,5-0,8 kg/m2	m2	656,000	0,54	354,24	0,000	0,000	0,00
7	57712-3312	Asfaltový betón AC 11 hr. 30 mm, š. do 3 m	m2	656,000	7,47	4 900,32	0,000	0,000	0,00
8	57715-4111	Asfaltový betón AC 11 hr. 60 mm, š. do 3 m	m2	656,000	14,93	9 794,08	0,000	0,000	0,00
						22 355,82		0,00	0,00

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie								
9	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	m	0,000	0,74	0,00	0,000	200,000	148,00
10	91571-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová, deliace čiary š. 120 mm	m	0,000	0,08	0,00	0,000	200,000	16,00
11	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	0,000	7,39	0,00	0,000	30,000	221,70
12	91572-9111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinová, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.	m2	0,000	0,82	0,00	0,000	30,000	24,60
13	91579-1111	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky	m	0,000	0,16	0,00	0,000	200,000	32,00
						954,62		0,00	491,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané	Menej práce množstvo	Menej práce celkom
14	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tiene, šípky, nápisy, prechody	m2	0,000	1,64	0,00	0,000	0,00	30,000	49,20
15	93853-3111	Čistenie povrchu vozovky	m2	656,000	0,47	308,32	0,000	0,00	0,000	0,00
16	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	41,984	12,67	531,94	0,000	0,00	0,000	0,00
17	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	797,696	0,01	7,98	0,000	0,00	0,000	0,00
18	97908-8212	Nakladanie sute a vyburaných hmôt	t	41,984	0,01	0,42	0,000	0,00	0,000	0,00
19	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	41,984	2,46	103,28	0,000	0,00	0,000	0,00
20	99822-5111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie kryt živичný	t	267,723	0,01	2,68	0,000	0,00	0,000	0,00

OST

Ostatné

1 345,75

0,00

0,00

21	E1100-1 01	Vytýčenie jestvujúcich tras podzemných vedení	súbo r	1,000	328,49	328,49	0,000	0,00	0,000	0,00
22	E1100-1 02	Dočasné dopravné značenie pre usmernenie dopravy	súbo r	1,000	328,49	328,49	0,000	0,00	0,000	0,00
23	E1100-1 05	Zelená zóna	%	1,000	688,77	688,77	0,000	0,00	0,000	0,00

Celkom

26 488,77

0,00

491,50